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13 februari 2023

Werken N49 - Stoepestraat
Zelzate-Assenede:

periode medio februari 2023 – najaar 2023



Project Stoepestraat
Werken hoofdaanneming:

Fase 1:
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- Werken in functie van het verlengen van de bestaande fietstunnel onder de N49
• betonwerken gedaan 01/03/2023
- Aanleg nieuwe wegenis parallel met de N49 met inbegrip van het nieuwe kruispunt op de R4
• toplagen asfalt wegenis en fietspad vanaf 15/03/2023
• openstellen nieuw kruispunt met R4 week van 26/03/2023 
- Ophogen grondmassieven van de toekomstige brug
• afgerond



Project Stoepestraat
Werken hoofdaanneming:

Fase 2:
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- Heraanleg van de bestaande Stoepestraat
• toplaag asfalt wegenis: week van 26/03/2023
- Herinrichting kruispunt Trieststraat
• aanleg tijdelijk asfaltweg week 13/02/2023
• verkeer in beide richtingen met lichtenregeling (idem periode voor de kerstvakantie)
• opbraak bestaande kruispunt vanaf 16/02/2023
• toplaag asfalt wegenis eind week 26/03/2023



Project Stoepestraat
Verkeersafwikkeling periode 13/02/2023 –
27/03/2023:
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- Verkeer vanuit Triesstraat en De Katte naar Stoepestraat niet mogelijk
- Lokaal verkeer Stoepestraat via Speltreep naar Trieststraat of via werfzone naar kruispunt N49 
- Kruispunt N49-Stoepestraat blijft open 



Project Stoepestraat
Werken hoofdaanneming:

Fase 3a:
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- Heraanleg van Paul Christiaensstraat / Heideveld vanaf parking ADIENT richting R4
• onderlagern asfalt 16 en 17/02/2023
• toplagen wegenis en fietspad vanaf 15/03/2023
• openstellen nieuw kruispunt met R4 vrijdag 24/03/2023



Project Stoepestraat
Werken hoofdaanneming:

Fase 3b:
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- Aanleg deel Paul Christiaensstraat (beton) tussen rotonde en parking ADIENT
• start week 27/03/2023
• einde 2de helft juni 2023
- Bouw nieuwe rotonde inclusief vrijliggend dubbelrichtingsfietspad en aanleg van een 
gescheiden riolering. 
• start week 27/03/2023
• einde 2de helft juni 2023



Project Stoepestraat
Verkeersafwikkeling periode 27/03/2023 –
30/06/2023:
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- Kruispunt Stoepestraat – N49 definitief dicht
• 27/03/2023
- Stoepestraat bereikbaar vanaf kruispunt met Trieststraat (doodlopend tot aan werken)
- Bedrijven langs Paul Christiaenstraat bereikbaar via nieuwe aansluiting op R4.



Project Stoepestraat
Verkeersafwikkeling landbouwverkeer periode 
27/03/2023 – 30/06/2023:

8

- 27/03/2023: kruispunt Stoepestraat – N49 definitief dicht
- Landbouwverkeer van overzijde N49 (kant Ertvelde): via rode en groene omleiding



Project Stoepestraat
Verkeersafwikkeling periode 30/06/2023 tot 
einde werken (eind oktober/begin november):
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- Kruispunt Stoepestraat – N49 definitief dicht
- Tijdelijke verbinding tussen Meelstraat en rotonde (te onderzoeken)
- Stoepestraat bereikbaar vanaf kruispunt met Trieststraat en via rotonde
- Bedrijven langs Paul Christiaenstraat bereikbaar via nieuwe aansluiting op R4 en via rotonde.



Project Stoepestraat
Werken hoofdaanneming:

Fase 4:
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- Bouw van de brug over de N49
• liggers: eind maart 2023
• tussenbalken: begin april tot eind juni 2023
• brugdek: begin juni tot half augustus 2023
- Aanleg van de wegenis op de aanloophellingen naar de brug en op de brug
• september-oktober 2023
- Afwerking op E34
• oktober 2023
- Volledige openstelling 
• eind oktober – begin november 2023



Project Stoepestraat
Verkeersafwikkeling periode 27/03/2023 – eind 
oktober/begin november 2023 op E34:
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- Kruispunt Stoepestraat – N49 definitief dicht
- Doorgaand verkeer op de E34 steeds mogelijk:
• met versmalde rijstroken
• met wissels doorheen de middenberm
• met verlaagd snelheidsregime 50km/h
- Weinig tot geen invloed op lokaal verkeer bedrijvenzone


